

社長にお立ちいして頂く日

1. オフィス備品（机など）の査定：2月23日（火）の前週
→ 日程ご相談
2. 備品搬出：2月23日（火）
3. 2月27日（土）最終チェック
4. 作業時間は、連日8：30～19：00になります。

2021/2月	2月						3月			
工 事 項 目	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
仮設工事	養生/墨出し					クリーニング				
造作工事		LGS組立、PB貼り								
家具・金物工事		家具およびパーティション取付 什器取付								
ガラス工事				ガラス取付						
表装工事				クロス貼替						
床工事				床貼替						
電気工事		配線器具取付								
備品工事	備品撤去					備品搬入				